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COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebracién del presente Contrato, el sefior Mgs. Mao Segundo Lam
Palacios, en calidad de Gerente General de |a emprasa publica Unidad Nacional de
Almacenamiento UNA EP, a quien en adelante y para efectos de este contrato se
denominard simplemente "LA CONTRATANTE": Y, por oira parte lg compadia PAXOS
S.A.. debidamente representada por el sefor Jorge Isaac Vélez Barberdn, en calidad
de Gerente General, a quien en adelante Yy para efectos del presente confrato se
denominard como "LA CONTRATISTA". Las partes se obligan en virtud del presente
contrato al tenor de las siguientes clausulas.

Cldusula Primera.- ANTECEDENTES.

1.1 El 24 de mayo de 2016 se suscribié entre la empresa publica Unidad Nacional de
Almacencamiento UNA EPy g compania PAXOS S.A., debidamente representada
por el sefior Jorge lsaac Vélez Barberdn en calidad de Gerente General, el
contrato de prestacion de servicios Nro. R2GENSA-UNAEP-5-2016 para la
“PRESTACION DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES DE LA UNIDAD
DE NEGOCIOS DE INSUMOS DE LA UNA EP", por un valor de USD $1°124.370.00 y un
plazo ejecucion de 270 dias calendarios, contados a partir de la suscripcion del
contrato. Sin embargo este plazo estard suleto ala disponibilidad del producto que
requiera bodegaje, es decir que despachado el 100% del producto almacenado,
se dard por findlizado el contrato anficipadamente, sin que esto faculte al
contratista a reclamo alguno contra la entidad confratante.

1.2 Mediante memorando Nro. UNAEP-GJ-2016-06448-M de fecha de 29 de junio de
2016 el Gerente Juridico de la UNA EP informé a la Experta de Operaciones de
Insumos que ha sido designada como nueva Administradord del contrato de
prestacion  de servicios Nro. R2GENSA-UNAEP-5-2016 para ta "PRESTACION DE
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE
INSUMOS DE LA UNA EP".

1.3 Mediante memorando Nro. UNAEF-UNI-2017-0031-M de fecha 18 de enero del
2017, la Administradora del contrato manifestd:

‘ Con fecha de 01 de diclembre del 2016 mediante

} Memorando No. UNAEP-0009-NBM-2016, el Supervisor Operativo de
la Unidad de Negocio de Insumos, informa o los adminisiradores de

‘ confrato lo sigulente:

JUmportacién de fertilizantes, mediante contrato de Compra y

Venta Internaclonal con la empresa Petrochina, prevista a llegar al

pais a finales del mes de enero del 2017. "@
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Con fecha 29 de enero del 2016 se suscribié el Contrato de
Compraventa Internacional de Mercaderias 16PBJCH0058S entre la
empresa estatal Petrochina International Company Limited 'y la
Empresa Publica Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP,
cuyo objeto es la adquisicién de 10.000 TM (+/-10%) de urea granular,
3.000 TM (+/-10%) de urea prilled, 8.000 T™ (+/-10%) de Fosfato
Diaménico (DAP), y 7.000 TM (+/-10%) de Sulfato de Amonio; en un
plazo de 270 dias contados a partir de la suscripciéon del contrato
con ambas partes.

|l. OBJETO DEL INFORME.

Mediante Informe Técnico para justificar las condiciones reales de
ejecucion de los servicios detallados en el Conlrato Nro. R2ZGENSA-
UNAEP-5-2016 entre la empresa PAXOS S.A. y la Empresa Publica
Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP, determinar los
causales sobre las cuales fundamentar la procedencia de la
celebracién de un contrato complementario de acuerdo a los
intereses y necesidades institucionales apegados a la normativa
legal vigente.

i1l. JUSTIFICACION DEL CONTRATO CbMPLEMENTARlO.

De acuerdo al contrato firmado para la importacién de hasta 28.000
Toneladas métricas de fertilizantes al granel con la empresa
Pefrochina, es necesario confratar todos los servicios y adquirir
bienes, para que dicho ferfilizante sea distribuido a nivel nacional, a
los pequenos y medianos agricultores desde la ciudad de Manta.

Dentro de los servicios requeridos, es necesario contratar el servicio
de almacenamiento en la ciudad de Manta, para descargar los
fertiizantes descargados (Sic) y asi proceder con el ensacado,
palletizado, posterior despacho y distribucién a las bodegas de la
UNA EP, el arribo del buque se estima el 2 de enero del presente aio.

Al momento contamos con el contrato de almacenamiento Nro.
R2GENSA-UNAEP-5-2016, que estd proximo a finalizar su plazo
contractual, el 18 de febrero del 2017 y que hasta la fecha se ha
ejecutado el 71,08& del presupuesto referencial.

La ocupacién de metros cuadrados desde la fecha de la firma del
contrato, por mes se detalla a confinuacion:
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